



Altstadtquartier Büchel PROZESS

PLANUNG

BETEILIGUNG VON ÖFFENTLICHKEIT & POLITIK

NUTZUNG

ORGA



KONKRETISIEREN

FESTLEGEN

UMSETZEN

Teams aus Verwaltung + Externen



Beschluss Planungsausschuss

gemeinsam mit SEGA

Online-Planungswerkstatt

Einzelgespräche mit Stadtmacher*innen

Ausschreibung

Vorlage Politik

Konzepte beraten

Lol

Rahmenplanung betreuen

Konzepte konkretisieren

Ing.-Planung betreuen

Rahmenplan & Konzepte zusammen bringen

B-Plan-Verfahren unterstützen

Städtebaulicher Vertrag

Städtebaulicher Vertrag

Konzeptverfahren durchführen

Planungsphase betreuen

Vergabeverträge schließen

Bauphase betreuen

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

2021

2022

2023

2024